HVA SKAL GJØRES?	BYGGEPERIODE	jan.23	feb.23	mar.23	apr.23	mai.23	jun.23	jul.23	aug.23	sep.23	okt.23	nov.23	des.23	jan.24	feb.24	mar.24	apr.24	mai.24	jun.24
OMLEGGING AV ALLE VA-LEDNINGER I HOSLEVEIEN, INKL HOVEDVANNLEDNING	januar-mars 2023																		
GRAVE UT FOR NY UNDERGANG/KULVERT GJENNOM HOSLEVEIEN	april-mai 2023																		
LEGGE VA-LEDNINGER UNDER NY UNDERGANG/KULVERT	april-mai 2023																		
BYGGE NY UNDERGANG/KULVERT	mai-juli 2023																		
REETABLERE HOSLEVEIEN OG BYGGE MURER	august-oktober 2023											Åpning av Hosleveien							
NY GANG-/SYKKELVEI GJENNOM HOSLEVEIEN	oktober-november 2023																		
NYTT NÆRMILJØANLEGG / LEKEPLASS	april-juli 2023																		
LEGGE NY OVERVANNSLEDNING I DALSVEIEN + BEKKEINNTAK	april-september 2023																		
NYTT BEKKELEIE MED MUR OG KLOPP	juni-august 2023																		
ISTANDSETTING AV OVERFLATER OG RESTERENDE BEPLANTNING	april-juni 2024													VINTER					