
OVERORDNET FREMDRIFT - KLEIVVEIN UTBYGGING AS - "BEKKESTUA HAVE"

Tiltak: Oppstart Avslutning jan.21 feb.21 mar.21 apr.21 mai.21 jun.21 jul.21 aug.21 sep.21 okt.21 nov.21 des.21

Offentlig behandling:

Planutvalget 2. gangsbehandling 11.03.2021 11.03.2021         x
Formannskapet 24.03.2021 24.03.2021                 x
Kommunestyret 28.04.2021 28.04.2021                    x
Rammesøknad hele tiltaket mai.21 sep.21         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rivetillatelse, alle bygg mai.21 sep.21         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Forprosjekt/samspillsfase med tot.entr.;

Skisseprosjekt, planløsninger, detaljering 2017 2021 ….....xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontraktsunderlag TE jan.21 01.04.2021 …....xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontraktsavklaringer 01.04.2021 01.05.2021 xxxxxxxxxxxx
Kontrahering uke 18 uke 18    xxx

Prosjektering;

Detaljprosjektering infrastruktur mai.21 ikke avklart koord. m/BK           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx….......
Detaljprosjektering grunn og fundamenter mai.21 ikke avklart           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx….......
Detaljprosjektering råbygg mai.21 ikke avklart           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx….......
Detaljprosjektering tekniske fag jun.21 ikke avklart xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx….......

Rivearbeider; sep.21 nov.21 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Byggearbeider: okt.21 Q3 24 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx…........
(Lagt til grunn kontinuerlig bygging uten avbrudd)

Koordinering mlm TE utbygger og TE BK oppstart v/byggestart Prosjekt. xxxxxxxx….....


