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211414 Jarmyra separering  
Status prosjektet 
 
I informasjonsmøtet 16.09.2020 ble det nevnt at prosjektet hadde møtt på uforutsette 
utfordringer. Som en konsekvens av dette har vi blitt nødt til å endre rekkefølgen på 
anleggsarbeidene.  
 
Kommunen har i et tidligere skriv informert grunneierne i Jarmyrveien 51 til 59 og 
Bærumsveien 140 til 144B om at arbeidene forbi deres eiendom ville utføres i løpet av 2020. 
Dette har dessverre ikke vært tilfelle.  
 
Kommunen har arbeidet kontinuerlig med å finne en løsning for de uforutsette utfordringene. 
Det er nå besluttet at graveprosjektet må forlengelse, hvilket betyr at det egentlige 
sluttpunktet for gravearbeidene utenfor Bærumsveien 144B, må forlenges ned mot 
Bærumsveien 152. Det er fortsatt en del arbeid og utredninger som må gjennomføres før 
endelig trase bestemmes.  
 
Jordskiftekandidat Katrine Rønning vil ta kontakt med hver enkelt grunneier som vil få 
eiendommen berørt som følge av denne forlengelsen, for å inngå avtale om erstatning for 
inngrepet. Disse grunneierne har tidligere vært på et eget informasjonsmøte, 23.09.2020. 
Hennes kontaktinformasjon er: katrine.ronning@baerum.kommune.no  
 
Kommunen vil melde tilbake til grunneierne så snart gravetrasé og inngrepet i de respektive 
eiendommene er avklart. Da vil kommunen, i samråd med entreprenør, ha en oppdatert og 
reell fremdriftsplan med detaljer om når det graves forbi hver enkelt eiendom. Kommunen ber 
om forståelse for at det ikke foreligger ytterligere detaljert informasjon på dette tidspunktet. 
Det er som tidligere nevnt meget krevende grunnforhold på Jarmyra, som krever spesiell 
planlegging og arbeid.  
 
Med hilsen 
 
Holiya Sahman 
Assisterende prosjektleder 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur 

mailto:katrine.ronning@baerum.kommune.no



