
 
  
 
  
 

Oskar og Tormod Wike AS 
Bjellandveien 14, 3172 Vear 
Tlf.: 99 22 90 00 
E-post: mail@otwike.no 

 
Til beboere i Tollef Gravs vei 3-127 
 

 
Utblokking og tilkobling av vannledning 

 
 

Hei.  
 
Grunnet endringer i prosjektet og uforutsette utfordringer, har vi ikke klart å holde fremdrift som 
planlagt. Vi blir dessverre ikke ferdige før ferien. For å skåne dere beboere så godt som mulig, vil vi 
gi dere en pause i uke 28, 29 og 30. Vi ønsker å komplettere så mye som mulig av det vi har startet på 
før ferien, for å unngå for mange åpne hull til sjenanse for dere.  
 
Det er fortsatt usikkerheter, men foreløpig fremdriftsplan for utblokking og tilkobling av 
vannledninger er som følger:  
Strekk 3 planlagt tilbakefylt innen 12.06.2023 
Strekk 2 er tilbakefylt  
Strekk 1 planlagt tilbakefylt innen 22.06.2023 
Strekk 5 planlagt tilbakefylt innen 16.06.2023 
Strekk 4 14.06.2023 – 03.07.2023 
 
Ferie fra 10.07.2023 – 30.07.2023 
 
Det jobbes med endringer i fremdriftsplanleggingen, for å se på muligheter til a redusere byggetid. 
Resterende gater graves etter ferien. Nytt informasjons brev ang. dette kommer før ferien.  
 
Se vedlagt oversiktskart som viser hvor hvilke strekk er.  
 
Vi håper at våre aktiviteter i deres nærmiljø vil foregå uten store utfordringer. Skulle det mot 
formodning ikke bli slik, vennligst kontakt Frida Aasen på epost: frida@otwike.no.   
 
For akutte henvendelser kontakt Mathias Rasmussen tlf: 954 04 004 
 
Med vennlig hilsen,  
 
Oskar og Tormod Wike AS 
 

 Jon Daniel Brekke  
 
Jon Daniel Brekke  
Prosjektleder  
Dir. tlf: 405 18 249 




